

Rückbau Kettenfabrik Hachen  
Planung+ÖB: 2026-2027 (135.000€)  
Bauausführung: 2027-2029 (720.000€)  
Grunderwerb: notwendig (180.000€)  
Kommentar: Voruntersuchung gelaufen, Grunderwerbsbereitschaft bei einem Anleger noch zu klären, muss über 2 Förderprogramme laufen

Aufweitung Röh Hachen Ortsausgang  
Planung+ÖB: 2025-2026 (15.000€)  
Bauausführung: 2026-2027 (55.000€)  
Grunderwerb: notwendig (5.000€)  
Kommentar: vorab Klärung warum damals nicht so geplant, bzw. warum damals kein Grunderwerb in dem Maße möglich war.

Ver-/Offenlegung Enkhauser Bach  
Planung+ÖB: 2029-2030 (25.000€)  
Bauausführung: 2030-2031 (80.000€)  
Grunderwerb: notwendig (10.000€)  
Kommentar: Grunderwerb mit Enkth abklären

Aufweitung Röh Lindhövel  
Planung+ÖB: ?  
Bauausführung: ?  
Grunderwerb: notwendig  
Kommentar: Grunderwerb schwierig

Renaturierung Flusstrecke Sorpe  
Planung+ÖB: ?  
Bauausführung: ?  
Grunderwerb: notwendig  
Kommentar: Hauptzuständigkeit bei Ruhrverband seit 50 2023 keine Rückmeldung mehr.

Alarmschaffung Zum Dümpe  
Planung+ÖB: 2028-2029 (60.000€)  
Bauausführung: 2029-2030 (150.000€)  
Grunderwerb: eventuell notwendig  
Kommentar: Abstimmung mit Ruhrverband notwendig

Wehrrückbau Zum Dümpe  
Planung+ÖB: 2024-2025 (37.000€)  
Bauausführung: 2025-2026 (105.000€)  
Grunderwerb: nicht notwendig  
Kommentar: Maßnahme WfW

Gewässerentwicklung Talweg  
Planung+ÖB: 2027-2028 (70.000€)  
Bauausführung: 2028-2029 (500.000€)  
Grunderwerb: nicht notwendig (evtl keine Teilfläche notwendig)

Gewässerentwicklung Innenstadt  
Planung+ÖB: ?  
Bauausführung: ?  
Grunderwerb: eventuell notwendig  
Kommentar: Abhängig vom Ergebnis HW-Betrachtung Kernstadt und Innenstadtentwicklung

Gewässerentwicklung Westenfeld  
Planung+ÖB: 2026-2027 (95.000€)  
Bauausführung: 2027-2028 (500.000€)  
Grunderwerb: notwendig (50.000€)  
Kommentar: Kosten aufgrund Maßnahmenumfang und Flächenverfügbarkeit noch nicht 100% fix.

SU-Beseitigung Absturz Selscheder Weg  
Planung+ÖB: 2025-2026 (25.000€)  
Bauausführung: 2026-2027 (140.000€)  
Grunderwerb: nicht notwendig  
Kommentar: Technisch anspruchsvoll

Auenentwicklung Linnepe  
Planung+ÖB: 2029-2030 (70.000€)  
Bauausführung: 2030-2031 (300.000€)  
Grunderwerb: notwendig (30.000€)  
Kommentar: Kosten aufgrund Maßnahmenumfang und Flächenverfügbarkeit noch nicht 100% fix.

Umlegung Altenhelfelder Bach  
Planung+ÖB: ?  
Bauausführung: ?  
Grunderwerb: nicht notwendig  
Kommentar: 1 Teilstück durch neue Teichentnahme 2024 realisiert worden. Förderung über WRRL nicht möglich

Renaturierung Settmücke  
Planung+ÖB: 2025-2026 (70.000€)  
Bauausführung: 2026-2027 (350.000€)  
Grunderwerb: notwendig

Renaturierung Röh Selscheder Weg  
Planung+ÖB: ?  
Bauausführung: ?  
Grunderwerb: notwendig  
Kommentar: Grundbesitzer nicht bereit zur Veräußerung

Hochwasserschutz Hoffmännische Gelände  
Planung: bis genehmigungsplanungsfähig  
Kommentar: ruht solange Ergebnis Kernstadt feststeht

Wehrückbau Recklinghausen  
Planung+ÖB: 2059-2026 (55.000€)  
Bauausführung: 2026-2027 (260.000€)  
Grunderwerb: notwendig (10.000€)

Offenlegung Beerenbach  
Planung+ÖB: ?  
Bauausführung: ?  
Grunderwerb: notwendig  
Kommentar: Förderfähig WRRL, nicht nutzbar, Umsetzung und Förderung noch abzuklären.

Wehrückbau Vielhaber  
Planung+ÖB: 2026-2027 (25.000€)  
Bauausführung: 2027-2028 (90.000€)  
Grunderwerb: eventuell notwendig (5.000€)  
Kommentar: 2025 Prüfung Verzicht Wasserrecht

Erlebarmachung Stockum Mitte  
Planung+ÖB: 2028-2029 (7€)  
Bauausführung: 2029-2030 (7€)  
Grunderwerb: nicht notwendig  
Kommentar: Abgestimmter Ausbau zu gering, weitere Abstimmung mit CV notwendig

Auenentwicklung Bönkhäuser (Teichanlage Mertens)  
Planung+ÖB: 2027-2028 (25.000€)  
Bauausführung: 2028-2029 (100.000€)  
Grunderwerb: notwendig (5.000€)  
Kommentar: 2026 Grunderwerbsmöglichkeit abklären

Renaturierung Unterer Stadtpfad  
Planung+ÖB: 2026-2027 (20.000€)  
Bauausführung: 2027-2028 (130.000€)  
Grunderwerb: notwendig (5.000€)  
Kommentar: Synergie mit Brückenabriss

Renaturierung Oberer Stadtpfad  
Überarbeitung Planung Hydraulik: 2025-2026 (30.000€)  
Bauausführung: 2027-2028 (220.000€)  
Grunderwerb: notwendig (30.000€)  
Kommentar: Hydraulik Neuberechnen 2025.

Umlegung Gewässer Parkanlage Dörrholthausen  
Planung+ÖB: ?  
Bauausführung: ?  
Grunderwerb: notwendig (?)  
Kommentar: Förderfähig über Wiederherstellungsförderung HW 2021

Kleinmaßnahme Aufweitung Bönkhäuser Bach (Sicherung Wirtschaftsbeweg)  
Planung+ÖB: 2026 (6.000€)  
Bauausführung: 2025-2026 (30.000€)  
Grunderwerb: notwendig (2.500€)  
Kommentar:

Hochwasserbetrachtung Endorf  
Planung: 2025-2026 (30.000€)  
Kommentar:

Renaturierung Parkanlage Sorpe  
Planung+ÖB: 2025 (15.000€)  
Bauausführung: 2026-2027 (100.000€)  
Grunderwerb: nicht notwendig  
Kommentar: eventuelle Erweiterung der Planung

Offenlegung Schmalke  
Planung+ÖB: 2027-2028 (60.000€)  
Bauausführung: 2028-2029 (300.000€)  
Grunderwerb: eventuell notwendig (10.000€)  
Kommentar: Durchlässe aktuell stark geschädigt

Auenentwicklung Köthe (Hützebrüchen)  
Planung+ÖB: 2025-2026 (20.000€)  
Bauausführung: 2026-2027 (70.000€)  
Grunderwerb: notwendig (ca. 20.000€)